

INSELGEMEINDE LANGEOOG
Die Bürgermeisterin
Az:

Langeoog, den 11.04.2023

Vorlage Nr. **VO23-085**

an den

Verwaltungsausschuß
(Umlaufverfahren)

Eilentscheidung gem. § 89 NKOMVG

Betrifft: **Aufarbeitung Beschlüsse und Nachträge für Neubau KWC,
2. Bauabschnitt**

Verfasser der Vorlage: **Nils Jenssen**

Sachverhalt und Begründung:

Im Zusammenhang mit der Einstellung der Bautätigkeiten für den Neubau des KWC im Frühjahr 2019 und der Neuaufnahme der Bauarbeiten ab Herbst 2021 sind bei verschiedenen Gewerken nur bedingt Informationen oder Vergaben übergeben worden. Der TSL möchte nun für eine größtmögliche Transparenz und eine klare Beschlusslage sorgen.

Im Frühjahr 2019 wurde eine Reihe von Beschlussvorlagen mit Vergaben für den Neubau KWC, 2. BA im Rahmen der Sitzung des Betriebsausschusses am 04.03.2019 ohne Beschlussempfehlung an den Rat weitergeleitet, der diese Tagesordnungspunkte in seiner Sitzung vom 04.04.2019 erst zurückgestellt hat und dann in der Sitzung vom 31.07.2019 von der Tagesordnung genommen hat. Für diese Gewerke gab es demzufolge keine formale Genehmigung. Weitere Gewerke wurden zu dieser Zeit zwar ausgeschrieben und hatten auch Angebote, wurden aber aufgrund des Baustopps nicht mehr als Beschlussvorlagen eingebracht.

Mit dem Neustart in 2021 und der Übergabe der alten Unterlagen vom Architekten Eschen an Herrn Reccius wurden einige Lose mit dem Hinweis „zur Zeit nicht vergeben“ versehen. Herr Reccius hat diese alten Angebote aufgenommen und neu verhandelt, teilweise führten die Verhandlungen zu neuen Ausschreibungen und Vergaben.

In einer Reihe von Fällen wurden allerdings die Altaufträge fortgeführt, teilweise neu verhandelt und in einigen Fällen mit Nachträgen aktualisiert. Eine Aufstellung der seit Wiederaufnahme erfolgten Nachträge ist als Anlage beigefügt.

Die Gesamtaufstellung aller Aufträge in ihren jeweils aktuellen Ständen (incl. Nachträge) wurde den Mitgliedern des Betriebsausschusses und des Gemeinderats seitens Herrn Reccius in den Sitzungen vom 30.08.2021, 21.10.2021, 12.07.2022, 21.07.2022 und 18.10.2022 zur Information präsentiert, die von ihm erstellte Übersicht liegt in der aktuellen Version vom 13.02.2023 vor.

Da die Aufträge an die Unternehmen seitens der Projektleitung vergeben und die Arbeiten in Teilen bereits durchgeführt wurden bzw. werden, ist eine nachträgliche Vergabe und Genehmigung seitens des Betriebsausschusses und des Gemeinderats erforderlich, um Rechtssicherheit zu erhalten.

Sämtliche aufgeführten Beträge sind in der Gesamtplanung für den Neubau enthalten und in der Kostenaufstellung berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss beschließt im Rahmen eines Eilentscheides,

die in der Aufstellung der Nachträge aufgeführten Positionen (s. Anlage) nachträglich zu genehmigen. Sämtliche aufgeführten Kosten sind in der Gesamtplanung enthalten.

In Vertretung:



Nils Jensen