

INSELGEMEINDE LANGEOOG
Der Bürgermeister
Az: - / wh

Langeoog, den 16.10.2023

Vorlage –Nr.: **VO23-238**

Zur Sitzung des

BetrA

Betrifft: **Nachtrag Dachdeckerarbeiten Neubau KWC**

Verfasser der Vorlage: Wilko Hinrichs

Sachverhalt und Begründung:

Als Eilentscheidung gem. § 89 NKOMVG wurden am 11.04.2023 vom Verwaltungsausschuss im Umlaufverfahren die Nachtragsangebote der Firma Baumann in Höhe insgesamt 271.762,29 € für die Dachdeckerarbeiten nachträglich genehmigt. Dieses wurde in der Ratsitzung am 25.04.2023 bekanntgegeben.

Diese Summe reicht allerdings nicht aus, um die Arbeiten am Neubau KWC fertigzustellen. Es haben sich durch Preiserhöhungen bei den Materialien Mehrkosten ergeben. Weiterhin waren zusätzliche Arbeiten (z.B. Nacharbeiten Lüftungsdurchlässe, Einbau Kabeldurchführungen, Zuarbeiten für die Installationstechnik) notwendig, um die Arbeiten abzuschließen. Die zusätzliche Summe beläuft sich auf ca. 24.000,00 €.

Die Gesamtkosten des Neubau KWC sind inzwischen überarbeitet worden. Die genannten netto 160.000,00 € für noch auszuschreibende Gewerke werden nach den Angaben von Herrn Reccius ausreichen, um die Baukosten nicht weiter ansteigen zu lassen. Die zusätzlichen Kosten für die Dachdeckerarbeiten haben keine Erhöhung der Gesamtkosten für den Neubau Kur- und Wellness-Center zufolge.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt,

den Nachtrag zum ursprünglichen Auftrag an die Firma Baumann für die Dachdeckerarbeiten in Höhe von ca. 24.000,00 € netto für die Baumaßnahmen am Neubau Kur- und Wellness-Center.

Im Auftrag:


Wilko Hinrichs