

Inselgemeinde Langeoog  
Die Bürgermeisterin  
--/ms

Langeoog, den 22.04.2021

**VO21-097**

Vorlage-Nr.:

Zur Sitzung des VA  
Rat

**Betrifft: Auftragserweiterung Kanal und Straßenendausbau Kirchstraße bis Kreuzungsbereich Mittelstraße 3. Bauabschnitt**

**Berichterstatter: Marc Sjuts**  
**Verfasser der Vorlage: Marc Sjuts**  
**Anlage: Schreiben HI-Nord zum Sachverhalt**

### **Sachverhalt und Begründung:**

In der Ratssitzung am 14. Januar 2021 (VO 21-008) wurde die Ausbauvariante 4 der Kirchstraße bis zum Rathaus beschlossen. Im Rahmen der derzeitigen Planung des weiteren Straßenverlaufs der Kirchstraße durch die HI-Nord, Osnabrück, ist die Inselgemeinde auch auf die bekannten Entwässerungsprobleme des Petersweg hingewiesen worden.

Um zukünftig den Petersweg besser zu entwässern wird der Straßentiefpunkt vom Petersweg zum Kreuzungsbereich Friesenstraße verlegt, dadurch entsteht im Kreuzungsbereich eine steile Rampe von ca. 25cm für die Übergangszeit bis zum Endausbau der Kirchstraße bis Mittelstraße.

Zur Vermeidung des Verkehrshindernisses durch eine Anrampung und zur Minimierung der Überflutungsgefahren im Bereich Petersweg ist es sinnvoll, die Fa. Herfeld, Rechtsupweg im Rahmen eines Auftragserweiterung umgehend mit dem Kanal und Straßenendausbau Kirchstraße bis Kreuzungsbereich Mittelstraße 3. Bauabschnitt zu beauftragen.

Der Leistungen werden durch die Massenmehrung des Hauptauftrags vom 22.10.2019 in Höhe vom 1.471.372,73€ abgerechnet. Die Auftragserweiterung beträgt ca. 20% vom Hauptauftrag.

Die Auftragserweiterung wird derzeit mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

### **Beschlussvorschlag:**

der Verwaltungsausschuss empfiehlt,  
der Rat beschließt,

die Firma Herfeld, Rechtsupweg mit dem Kanal und Straßenendausbau im Rahmen einer Auftragserweiterung bis zum Kreuzungsbereich Mittelstraße zu beauftragen.

  
Heike Horn

[HI-Nord GmbH • Rheiner Landstraße 9 • 49078 Osnabrück](#)

Inselgemeinde Langeoog

Rheiner Landstraße 9  
49078 Osnabrück

Telefon: 0541 202468-0  
Telefax: 0541 202468-10

info@hi-nord.de  
www.hi-nord.de

22.04.2021

Ihr Zeichen

---

Ihre Nachricht

---

Unser Zeichen

KI/NK

Ansprechpartner • Durchwahl • E-Mail-Adresse  
Michael Kipsieker - 22 michael.kipsieker@hi-nord.de

## Ausbau der Kirchstraße

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Sjuts,

wir bearbeiten aktuell die Ausbauplanung für die Kirchstraße zwischen Friesenstraße und Hauptstraße. Im Rahmen dieser Planung haben wir die Ausführungsplanung des vorangegangenen Abschnittes der Kirchstraße vom Süderdünenweg bis zur Friesenstraße einbezogen.

die vorgesehene Höhenplanung sieht vor den aktuell vorhanden entwässerungstiefpunkt der Straße im Einmündungsbereich Peterweg vorzuverlegen in den in den Kreuzungsbereich Friesenstraße / Kirchstraße.

Hierzu wird aktuell der Kreuzungsbereich Friesenstraße / Kirchstraße für eine geordnete Entwässerung des zufließenden Niederschlagswassers umgestaltet. Für die Verlegung dieses Straßentiefpunktes muss die Ausbauhöhe im in der Kirchstraße beginnend ab der Friesenstraße in Richtung Mittelstraße angehoben werden.

Bei Einhaltung der aktuellen Ausbaugrenze ergibt sich daraus ein Höhenversatz in der Kirchstraße etwa in Höhe Isenegger von ca. 25 Zentimetern. Dieser Höhenversatz müsste bei der aktuellen vorgesehenen Ausbaugrenze mit einer kurzen steilen Rampe provisorisch an die bestehende Fahrbahn angeschlossen werden. Für die Übergangszeit ergibt sich daraus eine Verschärfung des Tiefpunktes vor der Einmündung Petersweg und damit bei stärkeren Regenereignissen eine deutliche erhöhte Abflussneigung aus der Kirchstraße in den Petersweg für den Übergangszeitraum bis zum endgültigen Ausbau der Kirchstraße.

Zur Vermeidung des Verkehrshindernisses durch die Anrampung und zur Minimierung der Überflutungsgefahren im Bereich Petersweg schlagen wir vor, die derzeit vorgesehene Baugrenze von dem Kreuzungsbereich Friesenstraße / Kirchstraße zu verschieben etwa bis 10 Meter hinter die Einmündung Petersweg oder alternativ zur Schaffung einer geordneten Fahrbahnsituation bis zur Einmündung der Kirchstraße auf die Mittelstraße.

Seite 2 zum Schreiben vom .. an ..

Mit freundlichen Grüßen aus Osnabrück

 HI Nord Planungsgesellschaft mbH

**Anlage**  
Siehe Text