



Sitzungsvorlage

TOP 13 – öffentlich – beschließend

Sitzungstag:	09.04.2024		
Gremium:	Betriebsausschuss		
Fachbereich:	Tourismus-Service	Sitzungsnummer:	BetrA/2024/002
Sachbearbeiter/in:	Wilko Hinrichs	Vorlagennummer:	2024/060

Massenmehrung, Gerüstbau

Neubau Kur- und Wellness-Center

Sachvortrag:

In der Ratssitzung am 6. Juli 2022 wurde beschlossen, dass das Gerüst am Neubau Kur- und Wellness-Center zum Gesamtpreis von 21.820,00 € netto aufgebaut wird.

Durch die Verzögerung des Baus, u.a. Baustopp und Lieferengpässen von Materialien, musste das Gerüst länger aufgebaut bleiben. Die Auftragssumme wurde um 17.578,86 € netto erhöht, so dass die Auftragssumme insgesamt 39.398,86 € netto beträgt.

Die Preissteigerung ist bereits in den Gesamtkosten für den Neubau Kur- und Wellness-Center berücksichtigt, so dass die Gesamtsumme von ca. 5,3 Mio. Euro netto nicht überstiegen wird.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt,

die Massenmehrung zum ursprünglichen Auftrag für das Aufstellen des Gerüsts in Höhe von ca. 17.578,86 € netto für die Baumaßnahmen am Neubau Kur- und Wellness-Center. Die Massenmehrung führt zu keinen Mehrkosten in der Kostenzusammenstellung.

Langeoog, den 28.03.2024

Anlagen: