



Sitzungsvorlage

TOP 15 – öffentlich – beschließend

Sitzungstag:	11.04.2024		
Gremium:	Betriebsausschuss		
Fachbereich:	Tourismus-Service	Sitzungsnummer:	BetrA/2024/002
Sachbearbeiter/in:	Wilko Hinrichs	Vorlagenummer:	2024/062

Massenmehrung Firma Herfeld, Außenanlagen

Neubau Kur- und Wellness-Center

Sachvortrag:

Der Rat der Inselgemeinde Langeoog hat in einem Eilentscheid (VO23-061) entschieden, die Arbeiten für die Außenanlagen am Neubau Kur- und Wellness-Center an die Firma Herfeld zu vergeben. Die Auftragssumme beträgt hierfür 81.495,77 € netto.

Während der Ausführungsarbeiten mussten weitere Arbeiten durchgeführt werden, die bei der Angebotsabfrage im Detail noch nicht bekannt waren (aber in der Gesamtkostenschätzung vorhanden), so dass die bisherige Summe nicht ausreicht.

Der Sand im Sauna-Innenhof wurde permanent verlagert, so dass die Mitarbeiter im Schwimmbad dieses häufig angleichen mussten. Dieses kann vom Schwimmbadpersonal jedoch nicht dauerhaft geleistet werden. So erfolgte eine wartungsfreundliche Umgestaltung des Bereichs mit Terrassierung und dem Einbringen einer windbrechenden Bepflanzung. Zusätzlich wurden Kanalisationsarbeiten und die Regenwasserentwässerung von der Firma Herfeld ausgeführt.

Für die zusätzlichen Arbeiten sind Kosten in Höhe von insgesamt ca. 25.000,00 € netto entstanden. Diese sind bereits in der Kostenschätzung zu den Gesamtausgaben von Herrn Reccius eingeplant gewesen, da die Auftragssumme von 81.495,77 € an die Firma Herfeld unter der Kostenschätzung von 140.000,00 € lag. Somit ergeben sich Gesamtkosten von ca. 107.000,00 € für die Arbeiten an den Außenanlagen.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt

die Massenmehrung der Firma Herfeld in Höhe von ca. 25.000,00 € netto zur Kenntnis. Die Gesamtkosten für den Neubau KWC steigen durch die Massenmehrung nicht an, da in der Gesamtkostenschätzung diese bereits eingeplant gewesen sind.

Langeoog, den 09.04.2024