



Sitzungsvorlage

TOP 08 – öffentlich – beschließend

Sitzungstag:	14.05.2025		
Gremium:	Betriebsausschuss		
Fachbereich:	Tourismus-Service	Sitzungsnummer:	BetrA/2025/004
Sachbearbeiter/in:	Wilko Hinrichs	Vorlagennummer:	2025/056

Nachtrag Hermes Systeme - KWC Neubau

Sachvortrag:

Firma Hermes Systeme hat den Auftrag für alle elektrotechnischen Anschlussarbeiten innerhalb des Neubaus KWC in einer Gesamthöhe von 614.629,51 € netto erhalten. Dieses wurde als Eilentscheidung gem. § 89 NKOMVG am 11.04.2023 vom Verwaltungsausschuss im Umlaufverfahren genehmigt. Dieses wurde in der Ratssitzung am 25.04.2023 bekanntgegeben.

Die Arbeiten der Firma Hermes beinhalten auch die Steuerungseinheiten für die Heizung und Lüftung sowie das Verziehen von Brandmeldeanlagen und Netzwerk. Da es im Rahmen der Zusammenführung der alten Anlagen mit den neuen Schaltschränken zu massiven Erschwernissen (keine saubere Dokumentation der Altanlage, versteckte Leitungen, unklare Anschlüsse) gekommen ist, sind in diesem Segment massive Stunden angefallen.

Um das Budget an dieser Stelle nicht überzustrapazieren, hat der Bauingenieur Reccius die Stunden zunächst aus den Rechnungen der Firma Hermes herausgekürzt. Zur Kompensation wurde über einen Teil dieser Stunden ein Nachtrag eingereicht in Höhe von 24.120,00 € netto.

Um das KWC und die verbauten Lüftungsgeräte auf dem Schwimmbad zumindest grundlegend abzusichern und zu schützen, hat die Firma Hermes ein weiteres Nachtragsangebot eingereicht. Die Kosten für den Blitzschutz belaufen sich auf 26.974,54 € netto.

Die zwei Nachträge der Firma Hermes betragen insgesamt 51.094,54 € netto. Diese bedeuten eine Kostensteigerung der Gesamtkosten für den Neubau KWC auf insgesamt ca. 5,5 Mio. Euro. Die Arbeiten sind notwendig, um das Projekt „Neubau KWC“ im Juni 2025 abzuschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt,

die Nachträge zum ursprünglichen Auftrag der Firma Hermes von insgesamt 51.094,54 € netto für die Baumaßnahme Neubau KWC.